PROJECT PLAN

SIMPLE SPOON

Kamis, 2 April 2026

OVERVIEW

Simple-Spoon merupakan solusi digital inovatif dalam bentuk platform marketplace makanan berbasis web yang dirancang untuk menjawab tantangan utama di industri kuliner modern. Di tengah persaingan bisnis makanan yang semakin kompetitif, banyak pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pasar yang luas serta mengelola penjualan secara efisien.

Melalui Simple-Spoon, kami menghadirkan sebuah ekosistem terintegrasi yang memungkinkan penjual (merchant) untuk memasarkan produk mereka secara digital dengan mudah, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang praktis, cepat, dan nyaman bagi konsumen (customer). Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai sarana promosi yang efektif melalui fitur katalog produk, pencarian pintar, serta informasi produk yang lengkap dan menarik.

Dengan mengedepankan desain yang user-friendly dan sistem yang responsif, Simple-Spoon dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Selain itu, pendekatan pengembangan berbasis Agile memungkinkan platform ini terus berkembang secara fleksibel, mengikuti kebutuhan pasar dan tren konsumen yang dinamis. Lebih dari sekadar marketplace, Simple-Spoon adalah langkah strategis menuju digitalisasi bisnis kuliner, membantu merchant meningkatkan visibilitas, memperluas jangkauan pelanggan, serta mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan.

OBJECTIVES

- Mengembangkan website marketplace makanan yang user-friendly
- Memfasilitasi transaksi jual beli makanan secara online
- Membantu merchant menjangkau konsumen lebih luas
- Meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna
- Menyediakan sistem yang fleksibel dan dapat dikembangkan

SCOPE OF WORK

IN SCOPE

Simple-Spoon akan dikembangkan sebagai platform marketplace makanan berbasis web yang menghadirkan fitur inti untuk mendukung pengalaman jual beli yang praktis dan efisien. Sistem mencakup registrasi dan login pengguna, katalog produk interaktif, fitur pencarian cepat, detail produk informatif, serta proses keranjang dan checkout yang sederhana. Merchant akan difasilitasi dengan dashboard untuk mengelola produk secara mandiri, sementara admin memiliki kontrol penuh dalam mengelola sistem dan pengguna.

OUT OF SCOPE

Pada tahap pengembangan awal, Simple-Spoon difokuskan pada fondasi utama platform sehingga belum mencakup aplikasi mobile, integrasi payment gateway secara penuh, maupun sistem logistik real-time. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan pengembangan berjalan optimal, terarah, dan menghasilkan produk yang stabil serta siap dikembangkan lebih lanjut di tahap berikutnya.

PROJECTED FRAME TIME

Phase 1: Planning & Analysis (minggu-1 & 2)
Pengumpulan kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara, serta penyusunan dokumen SRS sebagai dasar pengembangan.

Phase 2: Design (minggu-3 & 4)
Perancangan tampilan UI/UX, pembuatan wireframe, serta desain arsitektur sistem untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal.

Phase 3: Development (minggu-5, 6, & 8)
Pengembangan sistem meliputi frontend dan backend, termasuk fitur utama seperti login, katalog produk, pencarian, keranjang, dan dashboard.

Phase 4: Testing (minggu-9)
Pengujian menyeluruh terhadap fitur yang telah dikembangkan untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan sistem.

Phase 5: Deployment (minggu-10 & 11)
Implementasi sistem ke lingkungan produksi dan penyerahan dokumentasi akhir proyek.

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Perencanaan

- Riset pasar → Mengumpulkan informasi tentang target konsumen (kebutuhan, selera, harga yang cocok).
- Analisis kompetitor → Mempelajari pesaing (menu, harga, kelebihan & kekurangan mereka).

Pengembangan Produk

- Uji coba menu → Mencoba dan menyempurnakan rasa, porsi, dan kualitas makanan.
- Penentuan harga → Menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya, target pasar, dan kompetitor.

Branding

- Desain logo → Membuat identitas visual agar brand mudah dikenali.
- Packaging → Mendesain kemasan yang menarik, praktis, dan higienis.

Marketing

- Pembuatan konten → Membuat foto/video makanan untuk promosi di sosial media.
- Campaign digital → Menjalankan promo atau iklan untuk menarik pelanggan.

Operasional

- Produksi makanan → Proses memasak dan menyiapkan pesanan.
- Distribusi → Pengiriman makanan ke pelanggan (delivery / takeaway).

Evaluasi

- Analisis penjualan → Mengevaluasi hasil penjualan (naik/turun, produk laris).
- Feedback pelanggan → Mengumpulkan dan menanggapi ulasan pelanggan.

PROJECT ORAGANIZATION

STRUKTUR TIM

- Project Manager → Mengelola keseluruhan proyek
- Marketing Team → Strategi promosi & branding
- Content Creator → Produksi konten digital
- Operational Team → Produksi makanan
- Finance Team → Budget & laporan keuangan

COST MANAGEMENT (ESTIMASI BUDGET)

- Bahan baku awal: Rp 3.000.000
- Branding & desain: Rp 1.500.000
- Marketing (ads & konten): Rp 2.000.000
- Operasional: Rp 2.500.000

Total estimasi: Rp 9.000.000

RISK MANAGEENT

Risiko	Dampak	Solusi
Persaingan tinggi	Penjualan menurun	Diferensiasi produk
Review buruk	Reputasi turun	Respon cepat & perbaikan
Kualitas tidak stabil	Kehilangan pelanggan	SOP produksi
Budget terbatas	Marketing tidak maksimal	Fokus digital organik

COMMUNICATION PLAN

- Meeting internal: 1x per minggu
- Update progress: via WhatsApp / Trello
- Laporan bulanan: ke stakeholder
- Feedback pelanggan: melalui sosial media & review

PROCUREMENT PLAN

- Supplier bahan baku lokal
- Kerjasama dengan platform delivery
- Pembelian alat masak & packaging

SUCCES METRICS (KPI)

- Penjualan meningkat 30%
- 100+ pelanggan baru per bulan
- Repeat order ≥ 40%
- Engagement sosial media meningkat
- Rating platform ≥ 4.5

MONITORING AND EVALUATION

- **Sebuah firma keuangan pihak ketiga, Septian Hanif Fauzan, bertanggung jawab untuk memantau pengeluaran keuangan.**
- **Sebuah firma teknik pihak ketiga, Diaz Nabil Arief Engineers, akan memantau dan melapor langsung kepada kota mengenai integritas dan keamanan konstruksi, setiap struktur, serta seluruh komponennya.**
- **Sebuah tim internal telah dibentuk untuk mengawasi semua aspek perencanaan dan kemajuan, menganalisis penyebab keterlambatan, dan mengoptimalkan pelaksanaan setiap proyek di setiap fase.**

KEY STAKEHOLDERS

Client
not yet

Sponsor
not yet

Project Manager
Sandi Putra